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一、概况

    为了加强北京市测绘地理信息成果质量管理，确保测绘成果质量，根据国家测绘地理信息主管部门测绘成果质量相关管理规定的要求，北京市规划和国土资源管理委员会决定结合北京市的实际情况，组织实施“2018年北京市测绘资质单位成果质量监督抽查”工作，为保证质量监督抽查工作的顺利开展，制定本工作方案。
二、编制依据

1、《中华人民共和国测绘法》

2、《中华人民共和国测绘成果管理条例》

3、 《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）

4、《测绘生产质量管理规定》 

5、《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发〔2015〕17号）
6、《测绘成果质量监督抽查管理办法》（国测国发〔2010〕9号）
7、《关于印发《国家测绘地理信息局推广随机抽查工作实施方案》的通知》（国测法发〔2016〕6号）

8、《北京市测绘条例》

9、《关于开展2018年国家测绘地理信息质量监督抽查工作的通知》（自然资办函〔2018〕110号）
三、工作计划

根据国家测绘地理信息主管部门测绘成果质量相关管理规定的要求，结合北京市测绘地理信息质量管理的重点工作，计划对北京市测绘资质单位的测绘成果进行抽查，抽查项目包含但不限于变形监测项目、规划监督测量项目、地下管线项目、地理信息系统项目、基础测绘项目，同时开展部分测绘资质单位质量管理体系抽查。北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室（以下简称市勘设测管办）负责质量监督抽查的组织工作，北京市测绘设计研究院测绘产品质量检验中心（以下简称质检中心）负责实施资质单位项目的检验工作。监督抽查工作的实施分为三个步骤：准备阶段、实施阶段和总结复查阶段。

时间安排：2018年3月～2019年2月。

准备阶段：2018年3月～6月，成立监督抽查领导小组，编制技术方案，选取抽查项目；

实施阶段：2018年6月～9月，启动抽查工作，组织检验人员培训，实施检验；

总结复查阶段：2018年9月～2019年2月，异议处理，工作总结，整改复查，提交成果。

四、准备阶段（2018年3月～2018年6月）

（一）成立监督抽查领导小组

负责组织领导与沟通协调。

组  长：李节严

副组长：夏光利  王攀

成  员：彭瑜 盖乐 麻晓男 马宁

根据工作需要下设监督抽查实施小组若干。

（二）编制技术方案

质检中心根据监督抽查工作需要，以及选取的抽查项目情况，编制《2018年北京市测绘资质单位成果质量督抽查技术方案》（以下简称“技术方案”）。经市勘设测管办审查批准后正式实施。

（三）项目选取
印发《关于开展2018年北京市测绘资质单位成果质量监督抽查的通知》，要求测绘单位提交测绘项目清单，项目信息通过“测绘地理信息成果质量监督管理系统”进行填报。

市勘设测管办组织召开首次会，总体部署抽查工作，现场抽取测绘项目。项目抽取结合近几年监督抽查覆盖的情况以及近几年质量问题等因素进行分类分析，其中，近年来质量抽查不合格、信访涉及单位中存在测绘质量问题的为必查单位。
资质单位根据现场抽取的项目，在“测绘地理信息成果质量监督管理系统”中完善网上项目信息，进行提交。
根据北京市测绘资质单位具体情况选取部分资质单位进行质量管理体系的检查。

五、实施阶段（2018年6月～2018年9月）

（一）监督抽查启动

根据工作方案及技术方案，制定检验实施计划。

（二）抽查人员培训

为保证各监督抽查实施小组工作程序、评判标准、检验成果资料的一致性和检验工作质量，根据本工作方案、技术方案及相应监督抽查实施细则的规定，对参加监督抽查的人员进行培训。质量培训主要针对以下方面：确定抽样方案、样本抽取原则、检验参数及检验方法的确定，质量问题如何定量和定性、原始记录要求、检验报告编写等。

（三）检验实施

1、通知被检单位提交被检项目资料；

2、被检单位将项目资料（复印件加盖单位公章）提交至质检中心；

3、项目提交时填写成果检验抽样单，抽样单由抽查人员及被检单位相关人员进行确认签字，加盖被检单位公章；

4、成果质量检验。检验过程中作好各类检验记录，如实填写各类质量检验记录表；

5、按技术方案规定的质量评定原则对成果质量进行判定，按照国家有关规定及技术标准，客观、公正地做出检验结论，编写检验报告。

（四）发放检验报告

质检中心将检查结果提交领导小组审议，确定检查结论，发放检验报告。

六、总结复查阶段（2018年9月～2019年2月）
（一）异议处理（2018年9月）

1、被检单位对监督检验结论有异议的，自收到检验结论之日起15个工作日内向市勘设测管办提出书面异议报告，并抄送质检中心。逾期未提出异议的，视为认可检验结论。

2、市勘设测管办收到受检单位书面异议报告，需进行复检的，应当按原技术方案、原样本组织开展。质检中心应当自收到受检单位书面异议报告之日起10个工作日内做出复检结论，并报市勘设测管办。复检一般由原检验单位进行，特殊情况下由市勘设测管办指定其他检验单位进行。

（二）总结阶段（2018年10月）

1、编写《2018年北京市测绘资质单位成果质量监督抽查工作总结》。
2、市勘设测管办组织召开末次会，公布监督检查结果。

（三）整改阶段（2018年10月-2019年1月）

对抽查发现测绘地理信息成果质量不合格的测绘单位，要求限期整改，将该单位录入测绘地理信息行业信用管理平台。

（四）复查阶段（2019年1月-2019年2月）

对本次监督检查存在的测绘地理信息成果质量不合格的测绘单位的整改情况进行复查。

（五）提交成果（2019年2月）

1、测绘项目成果质量检验报告；

2、2018年北京市测绘资质单位成果质量监督抽查工作总结；

3、2018年北京市测绘资质单位成果质量监督抽查复查工作总结。

