
阶
段
限
时1

5

个
工
作
日

竣
工
验
收
阶
段

阶
段
限
时5
个
工
作
日

施
工
许
可
阶
段

建设管理审批（主流程）

可以选择在“多规合一”协同平台上
完成项目的初审咨询服务，规划自然

资源部门出具项目初审意见函

规划和
自然资
源委

建设工程规划许可
证

第7个工
作日

住建委 施工许可 第5个工作日

注：该环节网上办理

备注：以上阶段时限为规定时限，不含申请人修改文本时间；各部门承诺时限
可自行缩减。

阶
段
限
时7

个
工
作
日

工
程
建
设
许
可
阶
段

牵头部门：市规划和自然资源委

牵头部门：市住建委

其他办理事项
（可与主流程同步进行的环节，不影响主流

程总时限）

交通委
交通影响评价

审查

12个工作日
（招拍挂项目
3个工作日）

水务局
建设项目水影
响评价审查

12个工作日

发改委
固定资产投资
项目节能审查

12个工作日

交管局
影响交通安全的的
占道施工许可

5个工作日

交通委 占掘路许可 5个工作日

城建档
案馆

建设工程城建档案
验收

3个工作日

申请人材料编制及
准备阶段

可以选择在“多规合一”协同平台上
完成项目的综合会商咨询服务，规划
自然资源部门出具项目综合审查意见

设计方案编制

环评报告、交评报告、
水影响评价报告、节

能编制

文物影响评估报告

施工图设计

地质勘测作业

组织施工注：该事项可与施工许可阶段同步办理或现场具备施
工条件后申报

社会投资工程建设项目审批流程图（房屋建筑类）

通过招拍挂或协议出让取得用地，
签订土地使用权出让合同，缴清地
价，取得土地使用权证

自有用地项目

签订土地出让合同（协议、招拍
挂）16个工作日

审核
部门

审核事项 办结时限

投资主
管部门

企业投资项目备案 即办

投资主
管部门

企业投资项目核准
第9个工作

日

现状
改建
项目

内部
改造
项目

牵头部门：市发改委

注：该事项该可与立项环节同步办理

  

住建委 联合验收 第15个工作日

水务局
城管委

市政接入 8个工作日

规划和
自然资
源委

不动产权属登记 5个工作日

牵头部门：市住建委

注：联合验收环节网上办理

新建
扩建
项目

注：工业和信息化投资项目在经济信息化部门
办理，备案0.5个工作日。

文物局 文保和考古许可 44个工作日

注：在市发改委可研批复、核准、备案阶段，或市规划和自然资
源委出具规划许可意见阶段进行。工程建设项目现场具备考古勘
探条件后，即可申报，

部门 办理事项 承诺时限

生态环
境局

环境影响评价
审批（报告书、

报告表)

1.报告书：30
个工作日；2.
报告表：15个
工作日；

注：该事项可与施工许可阶段同步办理，应
在项目开工建设前完成

生态环
境局

环境影响登记表备
案

即办

园林局 园林绿化许可 6个工作日

注：该事项可与施工许可阶段同步办理,现场
具备施工条件后申报

注：该事项在工程建设项目
审批环节渉及文物保护单位
保护范围内、全国重点文物
保护单位建设控制地带内建
设工程审核时予以准备

气象局
新改扩建建设工程
避免危害气象探测

环境审批
9个工作日 注：建筑用途、位置、高度设

计等确定后，即可递申报。

施工图审查由事前审查调整为事后抽查



阶
段
限
时1

5

个
工
作
日

竣
工
验
收
阶
段

阶
段
限
时5
个
工
作
日

施
工
许
可
阶
段

阶
段
限
时7

个
工
作
日

工
程
建
设
许
可
阶
段

建设管理审批（主流程）

在“多规合一”协同平台上生成项目后
进入审批程序

审核部门 审核事项
办结时

限

规划和自
然资源委

用地预审和
选址意见书
合并办理

第2个工
作日

发改委
（住建委）

可研批复
（登记备案
通知书）

第4个工
作日

规划
和自
然资
源委

建设工程规划许可
证

第7个工作
日

住建委 施工许可 第5个工作日

注：括号内为中央、军队在京建设项目需办理事项，
办结时限为3个工作日。自有土地项目无需办理选址
意见书，办理规划条件，办结时限为2个工作日。获
得用地预审和选址意见书合并办理。

注：该环节网上办理

住建委 联合验收 第15个工作日

水务局
城管委

市政接入 8个工作日

规划和
自然资
源委

不动产权属登记 5个工作日

备注：以上阶段时限为规定时限，不含申请人修
改文本时间；各部门承诺时限可自行缩减。

牵头部门：市规划和自然资源委

阶
段
限
时4

个
工
作
日

立
项
用
地
规
划
许
可
阶
段
阶
段

牵头部门：市规划和自然资源委

牵头部门：市住建委

牵头部门：市住建委

其他办理事项
（可与主流程同步进行的环节，不影响

主流程总时限）

部门 办理事项 承诺时限

规划自
然资源
委

勘察设计招投标 30天

交通委 交通影响评价审查 12个工作日

水务局
建设项目水影响评

价审查
12个工作日

发改委
固定资产投资项目

节能审查
12个工作日

住建委 施工、监理招投标 37天

交管局
影响交通安全的的
占道施工许可 12个工作日

交通委 占掘路许可 5个工作日

城建档
案馆

建设工程城建档案
验收

3个工作日

用地审批

审核部
门

审核事项

规划和
自然资
源委

地灾评估

规划和
自然资
源委

矿产压覆

园林局
占用或征收、
征用林地审核

村委会
村民代表大会

决议

区政府 征收补偿协议

农转用与土地征
收

土地征收公示

区政府组织集体
土地征收，进行
征地拆迁补偿

征地结案

土地征收后公告

土地供应（划拨、
出让）

建设用地批准书

申请人材料编制及
准备阶段

在“多规合一”协同平台上完成项目综合会商咨询
服务，规划和自然资源委出具项目综合审查意见
（城市基础设施项目出具“多规合一”协同意见）

委托代建单位，编制
项目可研报告

编制设计招标文件

编制地灾评估报告

编制矿产压覆报告
（东、西城，朝、海
丰、石、大兴、通州

地区不需要）

综合实施方案编制

编制概算

环评报告、交评报告、
水影响评价报告、节

能编制

文物影响评估报告

施工图设计

提出办理供地申请

地质勘测作业

组织施工

用地审批的前置条件

注：该事项可与施工许可阶段同步办理或现场具备
施工条件后申报

政府投资工程建设项目审批流程图（房屋建筑类）

注：联合验收环节网上办理

房
屋
征
收
与
补
偿

征地批复

重大城市基础设施项目
规划和自然资源委、发改委审查初步设计方案、概

算

注：已在策划生成阶段完成的除外。

文物局 文保和考古许可 44个工作日

注：在市发改委可研批复、核准、备案阶段，或市规划
和自然资源委出具规划许可意见阶段进行。工程建设项
目现场具备考古勘探条件后，即可申报，

生态环
境局

环境影响评价审批
（报告书、报告表）

1.报告书：
30个工作日；
2.报告表：
15个工作日；

生态环
境局

环境影响登记表备
案

即办

注：该事项可与施工许可阶段同步办理，应
在项目开工建设前完成

园林局 园林绿化许可 12个工作日

注：该事项可与施工许可阶段同步办理或现
场具备施工条件后申报

注：该事项在工程建设项目审批
环节渉及文物保护单位保护范围
内、全国重点文物保护单位建设
控制地带内建设工程审核时予以
准备

气象局
新改扩建建设工程
避免危害气象探测

环境审批
9个工作日

注：建筑用途、位置、高度设计等确定后，即
可递申报。

气象局
新改扩建建设工程
避免危害气象探测

环境审批
9个工作日

施工图审查由事前审查调整为事后抽查

编制工程量清单

编制施工、监理招标
文件

签订施工、监理合同



阶
段
限
时1

5

个
工
作
日

竣
工
验
收
阶
段

阶
段
限
时5

个
工
作
日

施
工
许
可
阶
段

阶
段
限
时7

个
工
作
日

立
项
用
地
规
划
许
可
阶
段

建设管理审批（主流程）

在“多规合一”协同平台上策划生成项目，市、
区规划自然资源委出具“多规合一”协同意见
（政府投资项目取得协同意见后，发展改革委出

具策划完成通知书后），进入审批阶段。

审核部门 审核事项
办结
时限

规划和自
然资源委

用地预审和
选址意见书
合并办理

第7个
工作
日

发改委
可研批复
核准、备案

规划和
自然资
源委

建设工程规划许可证
第4个
工作
日

住建委 施工许可 第5个工作日

注：自有用地、无需用地项目不需要无需土
地预审和选址意见书并联办理。

注：该环节网上办理

住建委 联合验收 第15个工作日

备注：以上阶段时限为规定时限，不含申请人修
改文本时间；各部门承诺时限可自行缩减。

牵头部门：市规划和自然资源委

阶
段
限
时4

个
工
作
日

工
程
建
设
许
可
阶
段

牵头部门：市规划和自然资源委

牵头部门：市住建委

牵头部门：市住建委

其他办理事项
（可与主流程同步进行的环节，不影响主流

程总时限）

部门 办理事项 承诺时限

规划自
然资源
委

勘察设计招投标 30天

交通委
交通影响评价

审查
12个工作日

水务局
建设项目水影
响评价审查

12个工作日

发改委
固定资产投资
项目节能审查

12个工作日

规划自然
资源委

施工图综合审
查

15个工作日

城建档
案馆

建设工程档案
预验收认可

3个工作日

用地审批

审核部
门

审核事项

规划和
自然资
源委

地灾评估

规划和
自然资
源委

矿产压覆

园林局
占用或征收、
征用林地审核

村委会
村民代表大会

决议

区政府 征收补偿协议

区政府发布征地公
告、完成补偿登记

等相关工作

市规划自然资源
委审查

市建设用地审查
小组会审查

区政府发布征地
公共

上报市政府

土地供应（划拨
、出让）

建设用地批准书

申请人材料编制及
准备阶段

委托代建单位，编制
项目可研报告,编制项
目规划综合实施方案
（或设计方案）。

编制设计招标文件

编制地灾评估报告

编制矿产压覆报告
（东、西城，朝、海
丰、石、大兴、通州

地区不需要）

初步设计方案编制

编制概算

环评报告、交评报告、
水影响评价报告、节

能编制

文物影响评估报告

地质勘测作业

组织施工

用地审批的前置条件

市政交通基础设施工程建设项目审批流程图
（不含利用自有用地建设的社会投资市政交通场（厂）站设施工程、地下管线工程及简易低风险工程）

注：联合验收环节网上办理；轨道交通工程
除外

房
屋
征
收
与
补
偿

核发用地批复

住建委 施工、监理招投标 37天

交管局 占道施工许可 12个工作日

交通委 占掘路许可 10个工作日

注：该事项可与施工许可阶段同步办理或现
场具备施工条件后申报

重大城市基础设施项目
规划和自然资源委、发改委审查初步设计方案、

概算。

注：已在策划生成阶段完成的除外。

小
型
市
政
工
程
可
直
接
办
理

政府投资项目在进入“多规合
一”平台前，由发展改革委出
具前期工作计划单。

市规自委各分局
办理征地结案

文物局 文保和考古许可 44个工作日

注：在市发改委可研批复、核准、备案阶段，或市规
划和自然资源委出具规划许可意见阶段进行。工程建
设项目现场具备考古勘探条件后，即可申报，

生态环境
局

环境影响评价
审批（报告书
、报告表）

1.报告书：30个
工作日；2.报告
表：15个工作日

注：该事项可与施工许可阶段同步办理，应
在项目开工建设前完成

生态环
境局

环境影响登记表备
案

即办

园林局 园林绿化许可
12个工作

日

注：该事项可与施工许可阶段同步办理,现场
具备施工条件后申报

注：该事项在工程建设项目
审批环节渉及文物保护单位
保护范围内、全国重点文物
保护单位建设控制地带内建
设工程审核时予以准备

气象局
新改扩建建设工程避免
危害气象探测环境审批

9个工作
日

注：建筑用途、位置、高度设计等确定后，即可递申
报。

注：该事项可与施工许可阶段同步办理，在
项目底板施工前完成即可

编制工程量清单

编制施工、监理招标
文件

签订施工、监理合同

施工图设计

提出办理供地申请



阶
段
限
时5

个
工
作
日

施
工
许
可
阶
段

建设管理审批（主流程）

住建委 施工许可 第5个工作日

注：该环节网上办理

备注：以上阶段时限为规定时限，不含申请人修
改文本时间；各部门承诺时限可自行缩减。

阶
段
限
时7

或9

个
工
作
日

立
项
规
划
许
可
阶
段

牵头部门：市住建委

其他办理事项
（可与主流程同步进行的环节，不影响主流

程总时限）

交通委
交通影响评价

审查
12个工作日

水务局
建设项目水影
响评价审查

12个工作日

发改委
固定资产投资
项目节能审查

12个工作日

规划自
然资源
委

施工图综合审
查

15个工作日

交管局 占道施工许可 12个工作日

交通委 占掘路许可 10个工作日

城建档
案馆

建设工程城建档案
验收

3个工作日

申请人材料编制及
准备阶段

项目规划综合实施方
案（或设计方案）编

制

环评报告、交评报告、
水影响评价报告、节

能编制

文物影响评估报告

施工图设计

地质勘测作业

组织施工

注：该事项可与施工许可阶段同步办理，在
项目底板施工前完成即可

注：该事项可与施工许可阶段同步办理或现
场具备施工条件后申报

自有用地的市政交通场（厂）站设施
社会投资类地下管线工程

审核
部门

审核事项 办结时限

发展改
革委

企业投资项目核
准或备案

第7/9个
工作日规划和

自然资
源委

建设工程规划许
可证

住建委 联合验收 第7个工作日

规划和
自然资
源委

不动产权属登记 5个工作日

阶
段
限
时1

5

个
工
作
日

竣
工
验
收
阶
段

牵头部门：市住建委

注：联合验收环节网上办理，轨道交通工程
除外

市政交通基础设施工程建设项目审批流程图
（利用自有用地建设的社会投资市政交通场（厂）站设施工程和地下管线工程）

在“多规合一”协同平台上策划生成项目，市、区规划
自然资源委出具“多规合一”协同意见小

型
市
政
工
程
可
直
接
办
理

重大城市基础设施项目
规划和自然资源委、发改委审查

初步设计方案、概算。

文物局 文保和考古许可 44个工作日

注：在市发改委可研批复、核准、备案阶段，或市规划
和自然资源委出具规划许可意见阶段进行。工程建设项
目现场具备考古勘探条件后，即可申报，

部门 办理事项 承诺时限

生态环
境局

环境影响评价
审批（报告书、

报告表）

1.报告书：30
个工作日；2.
报告表：15个
工作日；

生态环
境局

环境影响登记表备
案

即办

注：该事项可与施工许可阶段同步办理，应
在项目开工建设前完成

园林局 园林绿化许可 6个工作日

注：该事项可与施工许可阶段同步办理,现场
具备施工条件后申报

住建委 联合验收 第15个工作日

注：该事项在工程建设项目
审批环节渉及文物保护单位
保护范围内、全国重点文物
保护单位建设控制地带内建
设工程审核时予以准备

气象局
新改扩建建设工程
避免危害气象探测

环境审批
9个工作日

注：建筑用途、位置、高度设计等确定后，即可
递申报。


