

北京市宣武区发展计划委员会 北京市宣武区建设委员会

宣计字[2003]. 119号

签发人：丁力

关于双柳树危改小区可行性研究报告 延期使用的批复

北京奇然房地产开发有限公司：

你公司《关于“关于双柳树危改小区可行性研究报告的批复”延期的申请》收悉，鉴于你公司在开发建设双柳树危改小区过程中出现了企业法人及股东变更、“非典”疫情及规划调整等原因，同时由于双柳树危改小区拆迁任务重，建设周期长，所需资金量大，为加快宣武区危旧房改造的步伐，进一步改善该地区居民的居住环境。经研究，同意将双柳树危改小区可行性研究报告的批复延期使用至2004年6月，其它事宜按照宣计字[2000]32号文执行，请抓紧时间办理有关手续。



主题词：危改 可研 延期 批复

北京市宣武区发展计划委员会

2003年12月8日印发

共印6份